

Lansarea unui nou produs WBC codificat pt Microsoft Project  
(Corina DINCA)

ID	Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Outline Level	Notes
1	Lansarea unui produs	1,d	18.12.2012 08:00	18.12.2012 17:00		1	
2	1. Cercetarea nevoii	1,d	18.12.2012 08:00	18.12.2012 17:00		2	
3	1.1 Identificarea oportunitatii	1,d	18.12.2012 08:00	18.12.2012 17:00		3	
4	1.2 Analiza oportunitatii	1,d	18.12.2012 08:00	18.12.2012 17:00		3	
5	1.3 Generarea si imbogatirea ideii	1,d	18.12.2012 08:00	18.12.2012 17:00		3	
6	1.4 Convocarea Comitetului de Decizie	1,d	18.12.2012 08:00	18.12.2012 17:00		3	
7	1.5 Definirea conceptului	1,d	18.12.2012 08:00	18.12.2012 17:00		3	
8	1.6 Decizia punct DA/NU intoarcere la ancheta	1,d	18.12.2012 08:00	18.12.2012 17:00		3	
9	2. Stadiul preliminar de cercetare	1,d	18.12.2012 08:00	18.12.2012 17:00		2	
10	2.1 Alocare de resurse	1,d	18.12.2012 08:00	18.12.2012 17:00		3	
11	2.2 Elaborarea planului de cercetare	1,d	18.12.2012 08:00	18.12.2012 17:00		3	
12	2.3 Analiza pietei pe segmente de consumatori	1,d	18.12.2012 08:00	18.12.2012 17:00		3	
13	2.4 Analiza capacitatii de productie	1,d	18.12.2012 08:00	18.12.2012 17:00		3	
14	2.5 Analiza concurentilor	1,d	18.12.2012 08:00	18.12.2012 17:00		3	
15	2.6 Evaluarea problemelor legate de mediu	1,d	18.12.2012 08:00	18.12.2012 17:00		3	
16	2.7 Evaluarea problemelor legate de regulamentele legale si patente	1,d	18.12.2012 08:00	18.12.2012 17:00		3	
17	2.8 Analiza financiara	1,d	18.12.2012 08:00	18.12.2012 17:00		3	
18	2.9 Analiza riscurilor	1,d	18.12.2012 08:00	18.12.2012 17:00		3	
19	2.10 Evaluarea partiala a stadiului actual	1,d	18.12.2012 08:00	18.12.2012 17:00		3	
20	3. Dezvoltarea produsului	1,d	18.12.2012 08:00	18.12.2012 17:00		2	
21	3.1 Alocarea de resurse pentru dezvoltarea planului	1,d	18.12.2012 08:00	18.12.2012 17:00		3	
22	3.2 Reevaluarea pietei	1,d	18.12.2012 08:00	18.12.2012 17:00		3	
23	3.3 Evaluarea tehnico-economica a produsului	1,d	18.12.2012 08:00	18.12.2012 17:00		3	
24	3.4 Evaluarea tehnico-economica a procesului	1,d	18.12.2012 08:00	18.12.2012 17:00		3	
25	3.5 Reevaluarea riscurilor	1,d	18.12.2012 08:00	18.12.2012 17:00		3	
26	3.6 Determinarea gradului de respectare a prevederilor legale	1,d	18.12.2012 08:00	18.12.2012 17:00		3	
27	3.7 Intocmirea caietelor de sarcini	1,d	18.12.2012 08:00	18.12.2012 17:00		3	
28	3.8 Analiza furnizorilor	1,d	18.12.2012 08:00	18.12.2012 17:00		3	
29	3.9 Selectia furnizorilor	1,d	18.12.2012 08:00	18.12.2012 17:00		3	
30	3.10 Decizia punct DA/NU de intoarcere la etapa anterioara	1,d	18.12.2012 08:00	18.12.2012 17:00		3	
31	4. Lansare si pilotare	1,d	18.12.2012 08:00	18.12.2012 17:00		2	
32	4.1 Alocarea resurselor pentru pilotare	1,d	18.12.2012 08:00	18.12.2012 17:00		3	
33	4.2 Asigurarea prin angajament a unor clienti ca vor testa	1,d	18.12.2012 08:00	18.12.2012 17:00		3	
34	4.3 Trialul Produs/Proces/Client	1,d	18.12.2012 08:00	18.12.2012 17:00		3	
35	4.4 Analiza trialului	1,d	18.12.2012 08:00	18.12.2012 17:00		3	

36	4.5 Realizarea dosarului de omologare produs	1,d	18.12.2012 08:00	18.12.2012 17:00		3
37	4.6 Realizarea dosarului de omologare proces	1,d	18.12.2012 08:00	18.12.2012 17:00		3
38	4.7 Asigurarea prin angajament a unor clienti ca vor cumpara	1,d	18.12.2012 08:00	18.12.2012 17:00		3
39	4.8 Decizia punct DA/Nu intoarcere la etapa anterioara	1,d	18.12.2012 08:00	18.12.2012 17:00		3
40	5. Fabricare	1,d	18.12.2012 08:00	18.12.2012 17:00		2
41	5.1 Difuzarea documentatiei de proces pentru fabricatie	1,d	18.12.2012 08:00	18.12.2012 17:00		3
42	5.2 Difuzarea documentatiei de produs pentru fabricatie	1,d	18.12.2012 08:00	18.12.2012 17:00		3
43	5.3 Reevaluarea capacitatii de productie	1,d	18.12.2012 08:00	18.12.2012 17:00		3
44	5.4 Analiza procesului de fabricatie	1,d	18.12.2012 08:00	18.12.2012 17:00		3
45	5.5 Productie propriu-zisa	1,d	18.12.2012 08:00	18.12.2012 17:00		3
46	5.5.1 Linia de productie ZERO	1,d	18.12.2012 08:00	18.12.2012 17:00		4
47	5.6 Stocarea produsului	1,d	18.12.2012 08:00	18.12.2012 17:00		3
48	5.7 Testarea produsului cu personalul	1,d	18.12.2012 08:00	18.12.2012 17:00		3
49	5.8 Testarea produsului cu persoanele apropiate	1,d	18.12.2012 08:00	18.12.2012 17:00		3
50	5.9 Decizia de a continua productia	1,d	18.12.2012 08:00	18.12.2012 17:00		3
51	6. Promovarea*	1,d	18.12.2012 08:00	18.12.2012 17:00		2
52	7. Comercializarea	1,d	18.12.2012 08:00	18.12.2012 17:00		2
53	7.1 Comercializarea	1,d	18.12.2012 08:00	18.12.2012 17:00		3
54	7.2 Masurarea impactului asupra pietei	1,d	18.12.2012 08:00	18.12.2012 17:00		3
55	7.3 Determinarea raportului cost/calitate	1,d	18.12.2012 08:00	18.12.2012 17:00		3